

Harmonogram realizacji zamówienia

Niniejszy załącznik zawiera harmonogram dostaw poszczególnych stanowisk badawczych. Dostawy powinny być zrealizowane w 4 etapach. Numery etapów korespondują z numerami scenariuszy testowych zawartych w załączniku nr 2.14 do zapytania ofertowego.

1. Etap 1.

W ramach tego etapu zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie należy dostarczyć, zainstalować, skonfigurować i przetestować następujące stanowiska badawcze:

1. Serwerownia, system serwerowy gromadzenia danych pomiarowych, rezydowania aplikacji.
2. Stanowisko urządzenia pomocnicze .

Termin zakończenia prac przez Wykonawcę: **16 września 2019 roku.**

Wymagania dla testów które muszą być zrealizowane dla tego stawiska zostały opisane w załączniku nr 2.14 do zapytania ofertowego, w punkcie 1. Scenariusz testowy nr 1.

2. Etap 2.

W ramach tego etapu zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie należy dostarczyć, zainstalować, skonfigurować i przetestować następujące stanowiska badawcze:

1. Stanowisko Proof of Concept (PoC).

Termin zakończenia prac przez Wykonawcę: **15 listopada 2019 roku.**

Wymagania dla testów które muszą być zrealizowane dla tego stawiska zostały opisane w załączniku nr 2.14 do zapytania ofertowego w punkcie 2. Scenariusz testowy nr 2.

3. Etap 3.

W ramach tego etapu zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie należy dostarczyć, zainstalować, skonfigurować i przetestować następujące stanowiska badawcze:

1. Stanowisko prototypowania, tworzenia aplikacji i generowania ruchu.
2. Stanowisko analiz map, seminaryjne, analiz teoretycznych.
3. Stanowisko projektowania i analizy światłowodowych torów transmisyjnych.
4. Stanowisko telemedyczne.
5. Stanowisko przemysłu w chmurze.
6. Stanowisko modelowania sieci i transmisji danych.
7. Stanowisko modelowania i analizy danych statystycznych i obróbki danych.
8. Stanowisko IoT, SDN, Zarządzania systemem i monitoringu.
9. Stanowisko sieci WLAN.

Termin zakończenia prac przez Wykonawcę: **20 grudnia 2019 roku.**

Wymagania dla testów które muszą być zrealizowane dla tego stanowiska zostały opisane w załączniku nr 2.14 do zapytania ofertowego w punkcie 3. Scenariusz testowy nr 3.

4. Etap 4.

W ramach tego etapu zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie należy dostarczyć, zainstalować, skonfigurować i przetestować następujące stanowiska badawcze:

1. Stanowisko OLT IPTV OLT Hardware.

Termin zakończenia prac przez Wykonawcę: **14 lutego 2020 roku.**

Wymagania dla testów które muszą być zrealizowane dla tego stanowiska zostały opisane w załączniku nr 2.14 do zapytania ofertowego w punkcie 4. Scenariusz testowy nr 4.
